MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT
CÔTE D'IVOIRE
LABORATOIRE D'EXCELLENCE

Addendum N° 01 au Dossier d'Appel d'Offres

Référence : MCA-CI/WORKS/QPBS/307

Travaux de construction de l'échangeur du grand carrefour de Koumassi sur le boulevard VGE

19 décembre 2022

6, Rue des Sambas, Plateau Indénié Immeuble le Workshop
Tél. : +225 **27 20 23 89 44 - 27 20 23 89 47** - Email : **info@mcacotedivoire.ci**
www.mcacotedivoire.ci

Le présent Addendum N°01 au Dossier d'Appel d'Offres (DAO) Réf. MCA-CI/WORKS/QPBS/307 est émis conformément aux Instructions aux Soumissionnaires (IS) - Clause 9, pour modifier le DAO.

Le Dossier d'Appel d'Offres est modifié comme suit :

➢ **SECTION IV. FORMULAIRES DE SOUMISSION**

➲ **B. FORMULAIRES DE SOUMISSION DE L'OFFRE FINANCIERE**

▪ **2. Annexe à la lettre de soumission de l'offre financière**

Supprimer :

14.2(b)

Le taux d'amortissement est de : **vingt (20) pour cent**. Le paiement anticipé est recouvré dans sa totalité avant la date à laquelle **quatre-vingts (80) pour cent** du Montant accepté dans le cadre du Contrat aura fait l'objet d'une certification en vue de paiement.

Remplacer par :

14.2(b)

Le taux d'amortissement est de : **trente (30) pour cent**. Le paiement anticipé est recouvré dans sa totalité avant la date à laquelle **quatre-vingts (80) pour cent** du Montant accepté dans le cadre du Contrat aura fait l'objet d'une certification en vue de paiement.

▪ **26. *Devis Quantitatif et Bordereau de prix***

Supprimer :

DQ_Echangeur du Grand carrefour de Koumassi_VGE.pdf

Remplacer par :

DQ_Echangeur du Grand carrefour de Koumassi_VGE_N.pdf

https://www.dropbox.com/sh/94j28355lbnqhdb/AABOyStOVVVJsKeJvqK_YSZTa?dl=0

Éléments modifiés

- Modifications d'unité :
  - **G-504.02 BETON BITUMINEUX SEMI GRENU (BBSG) 0/6 SUR TROTTOIRS : (~~de M2 à~~) M3**
- Modifications de quantité :
  - **PU E5-520.00 ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ DES APPUIS : (~~de 270 000 à~~) 180 000**
  - **PU E7-710.10 COFFRAGES SIMPLES TABLIER : (~~de 55 à~~) 110**
  - **PU E7-713.00 ARMATURES PASSIVES DU TABLIER ET DES DALLES DE FROTTEMENT : (~~de 430 000 à~~) 390 000**
  - **G-504.02 BETON BITUMINEUX SEMI GRENU (BBSG) 0/6 SUR TROTTOIRS : (~~de 387 à~~) 250**

➢ **SECTION V. ENONCE DES TRAVAUX**

➲ **III. ANNEXES GENERALES**

Modification de la liste des annexes générales :

Rajout du point :

17.CODE DE SECURITE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (CSTC)

https://www.dropbox.com/sh/nv6q5m17ibg9gqv/AAB0YNKdbFU2J1FyPquWgB_Sa?dl=0

Prière de noter que le Code de Sécurité des Travaux de Construction (CSTC) est fourni comme référence et non pas comme une exigence dans l'exécution des travaux.

Modification du contenu des PIECES GRAPHIQUES :

Supprimer :

(1) Cahier de profils en travers courants - Chaussées Provisoires.pdf"
(2) CIV_MCC_ATP-FDE-EGI-VP-XX-BVGE-XX-NIV-01481-01510-V4 - 1 - Standard.zip"
(3) Listing Route Chaussées Provisoires Implantation et Nivellement .pdf"
(4) Profils en longs Chaussée provissoire-Ind1.dwg"
(5) Profils en longs Chaussées provisoires.pdf"
(6) VP Implantation et nivellement Chaussées provisoires.pdf"

Remplacer par :

https://www.dropbox.com/sh/mml7vnnn4l7typ8/AACX5XRI46Maundlakg8X9Aia?dl=0

(1) Cahier de profils en travers courants - Chaussées Provisoires-IND1.pdf"
(2) Listing Route Chaussées Provisoires Implantation et Nivellement .pdf"
(3) PL Assainissement Chaussées provisoires.pdf"
(4) VP Assainissement chaussées provisoires.pdf"
(5) VP Implantation et nivellement Chaussées provisoires.pdf"
(6) PL Assainissement Chaussées provisoires.zip"
(7) VP Assainissement chaussées provisoires.zip"
(8) VP Implantation et nivellement Chaussées provisoires.zip"

Rajouter :

https://www.dropbox.com/sh/01xt8pvqx43qkrx/AABXqsmRSz6jpycjNqn4bR5Wa?dl=0

Plans complémentaires

(1) PLAN COFF FER CADRE 1.20x1.20 IND 0.pdf"
(2) PLAN DE COFFRAGE DES BUSES.pdf"
(3) COFFRAGE-FERRAILLAGE-CADRE-PRÉFABRIQUÉE-1.20x1.20.dwg"
(4) PLAN DE COFFRAGE ET FERRAILLAGE TUYEAUX IND 1.dwg
(5) Fly Over DWG.zip"

Toutes les autres clauses et conditions du Dossier d'Appel d'Offres restent inchangées.