



**MILLENNIUM
CHALLENGE ACCOUNT
CÔTE D'IVOIRE
LABORATOIRE
D'EXCELLENCE**

Suivi des principaux Indicateurs

Programme Compact de la Côte d'Ivoire

Année 4 – Période : Avril – Juin 2023

N°	Projet / activités / Sous activités	Libellé de l'indicateur	Valeur de référence	Cible à la fin du Compact	Valeur de la période	% Réalisation	
Projet de Compétences pour l'employabilité et la productivité :							
<p>(i) augmenter le nombre d'années d'études effectuées et améliorer l'acquisition de compétences de base de qualité, y compris la lecture, les mathématiques et les compétences générales, pour les élèves du premier cycle de l'éducation secondaire ; et (ii) améliorer l'acquisition de compétences techniques de qualité recherchées sur le marché du travail et d'augmenter les taux d'insertion des diplômés des centres d'ETFP financés par le Compact.</p>							
<p>Activité d'Enseignement secondaire : Accroître l'accès à l'enseignement secondaire du premier cycle et à en améliorer la qualité, en particulier dans les régions ciblées, en créant de nouveaux établissements secondaires du premier cycle (collège), en améliorant la formation et la supervision des enseignants et en augmentant le nombre d'enseignants.</p>							
1	Politique du Genre dans l'éducation et renforcement institutionnel	Unité Genre opérationnalisée		07-févr-20	09-déc-20	Achévé	
2	Nouveaux collèges pour l'accès équitable	Sites scolaires sélectionnés	0	74	58	78%	
3		Valeur décaissée sur les contrats de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements d'enseignement	0	En cours	\$1 241 552	En cours	
4		COGES créés et fonctionnels	0	74	En cours	En cours	
5	Amélioration et extension de la formation des enseignants	Valeur décaissée sur les contrats de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements d'enseignement	0	En cours	En cours	En cours	
6	Système de gestion pour la prise des décisions	Élaboration d'un cadre national d'évaluation pour les écoles du premier cycle du secondaire		En cours	En cours	En cours	
<p>Activité d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle : Améliorer l'acquisition de compétences techniques de qualité recherchées sur le marché du travail et d'accroître les taux d'insertion des diplômés des centres d'ETFP gérés par le secteur privé. Offrir une formation aux étudiants dans les compétences et les connaissances demandées par le secteur privé.</p>							
1	Nouveau modèle d'ETFP dirigé par le secteur privé	Valeur des contrats de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements d'enseignement signés	0	En cours	En cours	En cours	
2		Valeur décaissée sur les contrats de construction, de réhabilitation et d'équipement des établissements d'enseignement	0	En cours	En cours	En cours	
3	Systèmes de gestion de qualité et de responsabilisation de l'ETFP	Développement d'un système d'études de suivi		En cours	En cours	En cours	
4		Développement du système d'accréditation de l'ETFP		En cours	En cours	En cours	
Projet de Transport d'Abidjan :							
Réduire les coûts d'exploitation des véhicules et les temps de déplacement le long des segments de route ciblés, tout en améliorant la mobilité et la sécurité des piétons et des véhicules.							
<p>Activités d'Infrastructures de Transport : Améliorer l'état physique des segments de route ciblés, réduire l'incidence des accidents de la circulation et des accidents impliquant des piétons et améliorer l'intégration des modalités de transport.</p>							
1	Réhabilitation : - Boulevard VGE - Autoroute de Yopougon - Boulevard de la Paix - Boulevard du Port, de Vridi et Petit Bassam - Boulevard de la Paix	Pourcentage décaissé des contrats de faisabilité et de conception des routes	0	100%	77%	77%	
2		Valeur des contrats de construction de routes signés	0	En cours	\$112 979 973	En cours	
3		Valeur décaissée sur les contrats de construction de routes	0	En cours	\$11 960 767	En cours	
4		Kilomètres de routes sous contrat de travaux	0	30	14,60	49%	
<p>Activité de gestion et de planification des transports : Utilisation accrue de techniques d'entretien et de réhabilitation (E&R) rentables et durables d'un point de vue environnemental et social, et hiérarchisation économique des E&R.</p>							
1	Priorisation des routes et de la sécurité à Abidjan	Élaboration du manuel de préservation et de réhabilitation des chaussées pour le district d'Abidjan		En cours	06-déc-22	Achévé	
2	Programme d'Études Supérieures en Infrastructures	Étudiants participants à des activités éducatives soutenues par le MCC	Total	0	En cours	64	En cours
2.1			Homme	0	En cours	49	En cours
2.2			Femme	0	En cours	15	En cours
3		Programme d'études supérieures en infrastructure soutenu par le Compact opérationnel		30-nov-20	25-mars-21	Achévé	
4	Fonds d'entretien routier	Participation des associations d'usagers de la route au Conseil d'Administration du FER		100%	0%	0%	
5		Augmentation de l'allocation budgétaire au FER		10%	47%	470%	

Notes explicatives :

- Tous les indicateurs sont issus du Plan de Suivi -Evaluation du Compact : <https://www.mcacotedivoire.ci/activites/suivi-evaluation.html>